



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی



مؤسسه ملی تحقیقات سلامت  
جمهوری اسلامی ایران



دانشگاه علوم پزشکی تهران

# گزارش تقویم پیمایش‌ها در سال 1397 برای پیمایش‌های نهایی شده حوزه بهداشت

اسفند 1397

[nihr.tums.ac.ir](http://nihr.tums.ac.ir)

# پیمایش‌های حوزه معاونت بهداشت

1. پیمایش سلامت روان؛
2. پیمایش ارزیابی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (استپس)؛
3. پیمایش نظام مراقبت پیشگیری از رفتارها و عوامل مخاطره‌آمیز سلامت دانش‌آموزان (کاسپین)؛
4. ارزیابی وضعیت مصرف دخانیات در نوجوانان؛
5. ارزیابی وضعیت مصرف دخانیات در بزرگسالان؛
6. ارزیابی سلامت شغلی؛
7. ارزیابی وضعیت شیوع ایدز در جمعیت پرخطر؛
8. ارزیابی وضعیت سلامت باروری در نوجوانان و بزرگسالان؛
9. ارزیابی وضعیت شیوع ناباروری در ایران.

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
	- تشکیل جلسه ناظر با مجری طرح نوبت اول	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغها -تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت اول	تصویب پروپوزال ناظر	ارائه در جلسه معاونت بهداشت	انعقاد قرارداد با مجری طرح
دکتر یزدانی	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، آقای دکتر حاجبی، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان مؤسسه			اعضای کمیته فنی

# پیمایش استپس (عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر) (88)

nhr.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی



## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
دریافت پروپوزال	-نهایی شدن RFP و ارسال برای مجری انتخابی؛ -جلسه با مجری طرح؛	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغ‌ها -تشکیل جلسه کمیته فنی (دو نوبت)	تصویب نحوه واگذاری به مجری در جلسه شورای پژوهشی	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	ارائه در قالب تقویم پیمایش‌ها در جلسه شورای پژوهشی
دکتر خلیلی	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، آقای دکتر مقینی، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان مؤسسه			

اعضای  
کمیته فنی

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند
ارائه در قالب تقویم پیمایش ها در جلسه شورای پژوهشی	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	تصویب نحوه واگذاری به مجری در جلسه شورای پژوهشی	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغها -تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت اول	-نهایی شدن RFP	-
<b>اعضای کمیته فنی</b> آقای دکتر استوار، خانم دکتر صالحی (+ خانم دکتر اردلان)، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان مؤسسه					- ناظر پیشنهادی

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
-تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت سوم	-تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت دوم	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغ‌ها	جلسه با مسئول مرکز سلامت محیط و کار	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	ارائه در قالب تقویم پیمایش‌ها در جلسه شورای پژوهشی
-	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، خانم دکتر سلمانی، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان			اعضای کمیته فنی

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت سوم -نهایی شدن :RFP	-تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت اول و دوم	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغ‌ها	جلسه با مسئول دفتر بیماری‌های واگیر	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	ارائه در قالب تقویم پیمایش‌ها در جلسه شورای پژوهشی
-	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، خانم دکتر کازرونی (خانم دکتر اکبریور از پروژه گلوبال فاند)، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان مؤسسه			<b>اعضای کمیته فنی</b>

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
تدوین RFP	-تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت اول	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغها	جلسه با مسئول مرکز سلامت محیط و کار	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	ارائه در قالب تقویم پیمایشها در جلسه شورای پژوهشی
-	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، آقای مهندس ولیزاده، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان			اعضای کمیته فنی



## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
تدوین RFP	-تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت اول	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغها	جلسه با مسئول مرکز سلامت محیط و کار	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	ارائه در قالب تقویم پیمایشها در جلسه شورای پژوهشی
-	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، آقای مهندس ولیزاده، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان			اعضای کمیته فنی

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
نهایی سازی پایلوت	تشکیل جلسه ناظر با مجری طرح در حضور ناظر ارائه گزارش پروتکل	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغها -تشکیل جلسه ناظر با مجری طرح در حضور کمیته فنی	تصویب پروپوزال ناظر	ارائه در جلسه معاونت بهداشت	انعقاد قرارداد با مجری طرح
دکتر یونسیان	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، خانم دکتر صالحی، نمایندگان مؤسسه			اعضای کمیته فنی

## اقدامات انجام گرفته براساس زمان بندی

اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر
-تشکیل جلسه کمیته فنی نوبت اول	-	-تشکیل کمیته فنی و صدور ابلاغها	جلسه با مسئول دفتر جمعیت	ارائه در جلسه معاونت بهداشت و دریافت تأیید برای ارائه در شورای پژوهشی مؤسسه	ارائه در قالب تقویم پیمایشها در جلسه شورای پژوهشی
-	ناظر پیشنهادی	آقای دکتر استوار، آقای دکتر یمانی، خانم دکتر ابراهیمی، نمایندگان			اعضای کمیته فنی